

Note : SA bekerja selama 4 bulan karena SA berperan sebagai "jembatan antara kebutuhan bisnis dan implementasi teknis", sehingga keterlibatannya dibutuhkan dari awal hingga akhir dari project ini



BEBAS INTERNET SEPUASNYA TANPA BATAS KUOTA!

FLASH 10 Mbps

60 Mbps

206.900

LIGHT 10 Mbps

100 Mbps

255.000

ANALOG 10 Mbps

150 Mbps

319.900

BELTIL 100 Mbps

300 Mbps

469.900 ^{1 bulan}

UNLIMIT 200 Mbps

500 Mbps

609.900 ^{1 bulan}

INFINITE 200 Mbps

1 Gbps

999.900

Penjual & Pemasangan

• Instalasi Jaringan (LAN & Wireless)

• Menguji Kecepatan & Pengaturan

• Menguji Kecepatan & Pengaturan











www.iqonnetwork.co.id

Harga Sudah Termasuk Ongkir
Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat,
Depok, Ciputat dan Bintaro

BONUS PERFORMANCE (February + April) 15%						
No	Bonus THR	Count	Gaji Awal	Bulan	Persentase (decimal)	Gaji Akhir
1	Project Manager	1	Rp6.500.000	2	0.15	Rp1.950.000
2	Quality Assurance	2	Rp3.500.000	1	0.15	Rp1.050.000
3	FrontEnd Engineer	2	Rp4.000.000	2	0.15	Rp2.400.000
4	UI and UX Designer	1	Rp3.250.000	1	0.15	Rp487.500
5	System Analyst	3	Rp4.500.000	2	0.15	Rp4.050.000
6	Backend Developer	1	Rp4.000.000	2	0.15	Rp1.200.000
Total						Rp11.137.500

No	Category	Cost	Laba Perusahaan (decimal)	Cost	Total Laba
1	Gaji PIC	Rp117,875,000	0.1	Rp162,242,500	Rp16,224,250
2	Upgrade Tim	Rp2,760,000			
3	Bonus THR	Rp9,850,000			
4	Bonus Performance	Rp11,137,500			
5	Extra Needed	Rp20,620,000			
	TOTAL COST	Rp162,242,500			